

## **PRONUNCIAMIENTO DE REPROGRAMACIÓN DE** **CRONOGRAMA**

### **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE SU NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL CONSEJO REGIONAL XVIII – CALLAO – SEGUNDA ETAPA”**

El Comité Evaluador pone en conocimiento de los interesados que, habiendo tomado conocimiento del Informe N.º 02-2026-AT-CRXVIII-CMP emitido por el Área Técnica y Área Legal, y en atención a las acciones de verificación y validación documentaria que vienen efectuándose con relación a la documentación presentada para el perfeccionamiento contractual, se ha acordado reprogramar las siguientes actuaciones del procedimiento:

- **Suscripción del Contrato:** 26 de junio de 2026.
- **Entrega de Terreno e Inicio de Obra:** 30 de junio de 2026, conforme al Acta de Entrega de Terreno, Inicio de Obra y Apertura del Cuaderno de Obra.

La presente reprogramación no modifica los demás extremos del procedimiento ni la adjudicación de la Buena Pro efectuada.

Callao, 19 de junio de 2026.

#### **COMITÉ EVALUADOR**